



令和3年度若洲海浜公園若洲ゴルフリンクスのグリーン等改修工事
グリーン（本設）ほか築造工事

工期：令和3年4月1日より令和4年3月15日



改修工事の流れ



《グリーン改修工事の施工方法》



既存グリーン撤去・造形



グリーンの暗渠敷設



グリーン砂敷き均し



グリーン周り芝張り



グリーン種まき・芝生養生



完成

【 今 月 の 作 業 状 況 】



周辺造形・基盤整地



基盤碎石・砂敷き均し



スプリンクラー・配管敷設



周辺造形完了