


《 改修工事作業区域 》

若洲海浜公園若洲ゴルフリンクス



《 各改修工事の作業内容と作業予定期間 》

※天候等により、作業期間に変更があることがあります。

◆仮設グリーン撤去工事

作業内容： 仮設グリーン(Hole 1～18)及び周辺部分の既存芝撤去・造形・芝張り
作業期間： 令和4年5月10日～令和5年3月31日

◆本設新グリーン周りのバンカー改修工事

作業内容： 改修バンカー周りの既存芝撤去・造形・排水処理・バンカー砂入れ・芝張り
作業期間： 令和4年5月10日～令和5年3月31日

◆レディースティー新設工事

作業内容： 新設位置の既存芝撤去・盛土造形・芝張り
作業期間： 令和4年5月10日～令和5年3月31日

◆アプローチ練習エリアの改修工事

作業内容： アプローチグリーン及び周辺部分の既存芝撤去・造形・芝張り
作業期間： 令和4年7月10日～令和5年3月31日